

Дорожная карта (план)
по реализации мероприятий на выполнение работ по капитальному ремонту
зданий МКОУ «Терекли-Мектебская СОШ им.А.Ш.Джанибекова» Ногайского района

Дир. и.м. Д.Арикубаев К.В.



№ п/п	Мероприятия	Срок	Исполнитель	Примечание
1.	Создание на муниципальном уровне «горячей линии» для информирования родителей / законных представителей о мероприятиях, реализуемых в связи с капитальным ремонтом зданий школы	Исполнено 10.03.25	Директор школы Арикубаева К.Д.	Размещено на сайте школы
2.	Создание рабочей группы по определению вариантов и оценки условий для организации образовательного процесса в период проведения ремонтных работ (далее - Рабочая группа): - перевод обучающихся на дистанционный формат обучения (полностью или частично) - перевод обучающихся в здания учреждений культуры, спорта и дополнительного образования	До 10.02.25	Директор школы Арикубаева К.Д.	Выполнено
3.	Определение совместно с учредителем ОУ, в которых бюджет организовано обучение на период проведения капитального ремонта (далее принимающие ОУ) с учетом имеющихся условий: - сменность занятий; - продолжительность занятий и перерывов между ними; расписание уроков; - расписание занятий внеурочной деятельности; - корректировка графиков дежурств администрации, договоров с медицинским учреждением; - оснащенность средствами обучения и воспитания	До 1.03.25	Директор школы Арикубаева К.Д.	Выполнено
4.	-Провести инвентаризацию оборудования — организация переноса оборудования на временное хранение;	До 25.02.25	Директор школы Арикубаева К.Д. Завхоз Коштавов А.Б.	Подготовлено

	– Организация демонтажа оборудования видеонаблюдения, интернет-связи, пожарной сигнализации; – Зафиксировать последние данные счетчиков по теплоэнергоресурсам;			
5.	Уведомить работников школ об изменении условий труда;	До 25.02.25	Директор школы Ярикбаева К.Д.	Подготовлено
6.	Создание инициативной группы из числа наиболее активных родителей (законных представителей) обучающихся, педагогов, общественности для обсуждения дизайн - проекта и контроля за ходом выполняемых работ	До 25.02.25	Директор школы Ярикбаева К.Д.	Группа создана
7.	Комиссионное определение состояния школьной мебели, учебников. Выявление подлежащих списанию. Списание изношенного. Определение потребности и составление заявки на новые комплекты мебели, оборудования и замену учебников в условиях работы после завершения капитального ремонта	До 10.03.25	Директор школы Ярикбаева К.Д.	Выполнено
8.	Размещение информации в СМИ и на сайте школы о промежуточных результатах ремонта.	До 25.03.25	Директор школы Ярикбаева К.Д.	Выполнено
9.	Проведение строительного надзора за выполнением работ по капитальному ремонту	В течение капремонта школы	Директор школы Ярикбаева К.Д.	Выполнено
10.	Окончание ремонта здания школы, установка и настройка оборудования.	До 25.09.25	Директор школы Ярикбаева К.Д.	
11.	Поддержка престижа школы и общее	До 1.09.25	Директор школы	